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1° ADITIVO AO CONTRATO N° 223/2025 Fls.
PROCESSO N° 159/2026 Rub._

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 223/2025, CELEBRADO ENTRE
PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA PINHEIRO CONSTRUGCOES
LTDA.

O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO ALEGRE DO PINDARE- PMAAP/MA, sediada na Av. Jodo XXIll, S/N - Centro,
Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ N° 01.612.832/0001-21, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito Municipal Sr. JOSE
FRANCINETE BENTO LUNA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n°
0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o n° 467.294.103-53, residente e
domiciliado na Avenida Fortaleza, n° 04, Bairro Novo Alto Alegre, CEP n® 65.398-000, nesta
Cidade, e do outro lado a Empresa PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n°® 02.078.162/0001-78, com sede na Avenida do Maracuja, Rua do Pico/Residencial 2000,
n° 03, CEP 65.090-300, Bairro Maracana, Sao Luis/MA, Telefone: (98) 98406-4856, e-mail:
pinheiroengenharialtda@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. RICARDO ALLISON
RIBEIRO PINHEIRO, portador do CPF n° 032.949.253-52 e Cédula de Identidade n°
0230955520025 SSP/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tém entre si
justo e acordado ADITAR o presente Contrato n® 223/2025-PMAAP, em observancia as
disposicoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, contrato esse decorrente da Ata de Registro de
Pregos n° 2516090101/2025, decorrente do Pregdo Eletronico n°® 024/2024, oriunda da
Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, que passa a ter a seguinte redacdo, permanecendo as
demais estipulacdes inalteradas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O objeto deste Termo é Aditar o Contrato n°
223/2025 -PMAAP- Prestacao de Servicos de manutencdao de vias, contemplando
terraplanagem, pavimentacao, drenagem e sinalizacao no Municipio de Alto Alegre do
Pindaré - MA, no que se refere ao prazo de execucao e vigéncia do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo
de execugao e de vigéncia do Contrato por mais 12 meses, ou seja, até 22 de julho de 2027.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrdo por conta dos recursos
especificos consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE; Orgdo 11 -
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO; Unidade 00 - SECRETARIA DE
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OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO; Fungéo 15 — Urbanismo; SubFung&o 451 - Infra-
Estrutura Urbana; Programa 0181 - SERVICO DE ULTILIDADE PUBLICA; Proj. Atividade
1025 CONSERVACAO E MELHORIA DE VIAS URBANAS.

Em tudo mais fica perfeitamente RATIFICADO, em todos os seus termos, clausulas e
condigdes o Contrato n°® 223/2025-PMAAP, do qual o presente Termo Aditivo passa a fazer
parte integrante em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um sé efeito legal, na presenca
de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 15 de julho de 2026.

JOSE FRANCINETE Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO
B ENTO LUNA:46729410353

LUNA:46729410353 Dados: 2026.07.15 14:52:22 -03'00'

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
Assinado de forma digital
E:CB:QI';?)O ALUSON g:)BrEIIi;‘%ARDO ALLISO'I?J
PINHEIRO:0329482 o 1o a9
5352 -03'00'
RICARDO ALLISON RIBEIR_O PINHEIRO
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ n°® 02.078.162/0001-78
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