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Proíêitura Municioal dê Alto Alêore do Pindaré
cNPJ Ôí.6í2.832/000í-21

CONTRATO N' 0ó8/2024 - PMAAP

OBJETO: ContÍrtâção de pessoâ juídic. prra prestrção de seiviços de prcstaçio de Serviço
de maÍuteíçio e recupersção de prvimeDtrção .sfáltica ío município de Âlto Alegre do
Pindrré -MA, pârâ o ano de 2024.
ASSUNTO: Análisê Técricr da Solicitação de Aditivo linatrceiro

PAR,ECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

A Secretâriâ de Obras do Município de A11o Alege do PindaÍé vem através deste

Paíecer TécDico, informar sobre a necessidade de celebração de Aditivo fnânceiro relerente à

cootratação de pessoa juridica parr prestaçio de serviços de prestsçâo de Serviço de

manütençio e recuperrçio de p.vimentrçio .sfáltica tro muricípio de Alto Alegre do Pindâré -
MA, parâ o.tro de 2024, Contrato d" 0,68/2024, Processo de Origem n". 023/2023, firmado entre a

Prefeiturâ c a empÍcsa APRIMORÁH SERVTÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDÁ, CNPJ n"

14.74r.691/0001-99.

Mediânte as dificuldades encontradas pela empresa flo tocante âs consequências trazidas

pelo extenso período chuvoso que acaÍ€tou na destruiçâo da terraplanagem de vários trechos

anteriorme.te já executâdos, assim como também, pelo déficit de quaÍrtidades antes estimados e

previstas no projeto basico, sc faz neccssário o aumcnto dos quantitativos conformc mostra a planilhâ

orçarnentária em anexo.

Sendo assim, somos favoráveis à aprovação deste Aditivo financeiro, no percenfual de

25o% sobre o quantitativo inicial contratado, objetivando assim, a empresa linalizar o Contrato com

todas as exigêacias contidas Destc prcjeÍo c suas altcrações.

É o que temos a relatar,

Alto AlegÍe do Pindaé, 02 de outubro de 2024.
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ARNOLDO ÁLCÂNTÁM BRÀNDÃO
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