



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Fls nº 24
Proc. nº 207
Ass. [assinatura]

CONTRATO N° 011/2024 – PMAAP
PROC. ADM N° 207/2024
TOMADA DE PREÇO N° 001/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação de Aterro Sanitário no município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

ASSUNTO: Análise Técnica do 2º Aditivo de Prazo.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

A **SECRETARIA DE OBRAS** do Município de ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA, vem através deste Parecer Técnico, apresentar justificativa técnica para a aprovação do Aditivo de Prazo referente: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação de Aterro Sanitário no município de Alto Alegre do Pindaré/MA, cujo Contrato n° 011/2024 e PROC. ADM. n° 207/2024 firmado entre a Prefeitura e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA.

Mediante as dificuldades encontradas pela empresa no tocante às consequências trazidas pela escassez de mão de obra, bem como pela falta de reposição de equipamentos no canteiro de obras.

Sendo assim, somos favoráveis à aprovação deste Aditivo de Prazo, objetivando assim, a empresa finalizar o Contrato com todas as exigências contidas neste projeto e suas alterações.

É o que temos a relatar,

Alto Alegre do Pindaré, 14 outubro de 2024.


IAGO LIRA DE SOUSA DUTRA
Engenheiro Civil
CREA/MA: 1119263867
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA