



Fls. nº 48
Proc. nº 127
Ass.: [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 011/2024. Processo nº. 127/2024. PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 00.494.917/0001-90 **OBJETO:** alteração da CLÁUSULA SEGUNDA- VIGENCIA, ITEM 2.3 quanto ao prazo de execução dos serviços, o qual fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, compreendendo o período de 02/07/2024 a 02/11/2024. **BASE LEGAL:** Nos termos do artigo 57, PARÁGRAFO 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. – **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO – Prefeito de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela CONTRATANTE e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO, pela CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 01 de julho de 2024.


Emanuel Diniz de Jesus Póvoas
OAB/MA 21.553

Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA