



Fls. nº 08
Proc. nº 127
Ass.: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
CNPJ 01.612.832/0001-21
Secretaria de Obras e Urbanismo

CONTRATO Nº 011/2024 – PMAAP

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação de aterro sanitário no município de Alto Alegre do Pindaré – MA.

ASSUNTO: Análise Técnica do primeiro Aditivo de Prazo.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

A Secretaria de Obras do Município de Alto Alegre do Pindaré vem através deste **Parecer Técnico**, apresentar justificativa técnica para a aprovação do **Aditivo de Prazo** referente **Contratação de empresa especializada em serviços de implantação de aterro sanitário no município de Alto Alegre do Pindaré – MA**, cujo Contrato nº **011/2024**, TOMADA DE PREÇO nº **001/2023 – CPL/PMAAP**, e PROC. ADM. nº **127/2024** firmado entre a **Prefeitura** e a empresa **POLY ENGENHARIA LTDA**.

Mediante as dificuldades encontradas pela empresa no tocante às consequências trazidas pela escassez de mão de obra, período chuvoso, bem como pela falta de reposição de equipamentos no canteiro de obras.

Sendo assim, somos favoráveis à aprovação deste Aditivo de Prazo, objetivando assim, a empresa finalizar o Contrato com todas as exigências contidas neste projeto e suas alterações.

É o que temos a relatar,

Alto Alegre do Pindaré, 06 de julho de 2024.


Julio Cesar Domingues Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-MA 1120757142

Julio Cesar Domingues Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA: 112075714-2